

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Albertine-Assor-Straße	13E	im 1. Quartal 2027
Albertinenstieg	1A	im 1. Quartal 2027
Albertinenstieg	1B	im 1. Quartal 2027
Albertinenstieg	1C	im 1. Quartal 2027
Albertinenstieg	1D	im 1. Quartal 2027
Am Born	27	im 2. Quartal 2027
Am Born	21	im 2. Quartal 2027
Am Born	23	im 2. Quartal 2027
Am Born	25A	im 2. Quartal 2027
Am Born	25B	im 2. Quartal 2027
Am Born	25C	im 2. Quartal 2027
Am Born	25D	im 2. Quartal 2027
Am Born	25E	im 2. Quartal 2027
Am Born	25F	im 2. Quartal 2027
Am Born	25G	im 2. Quartal 2027
Am Born	25H	im 2. Quartal 2027
Am Born	18	im 2. Quartal 2027
Am Born	20	im 2. Quartal 2027
Am Born	22	im 2. Quartal 2027
Am Born	14	im 2. Quartal 2027
Am Born	16	im 2. Quartal 2027
Am Brunnenhof	32	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	34	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	30	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	17	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	40	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	42	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	44	im 1. Quartal 2028
Am Kaiserkai	23	im 2. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Am Lohsepark	18	im 4. Quartal 2027
Antonia-Kozlova-Straße	2	im 3. Quartal 2026
Antonia-Kozlova-Straße	4	im 3. Quartal 2026
Antonia-Kozlova-Straße	6	im 3. Quartal 2026
Antonia-Kozlova-Straße	8	im 3. Quartal 2026
Baakenallee	39	im 2. Quartal 2026
Baakenallee	66	im 2. Quartal 2026
Baakenallee	19	im 4. Quartal 2025
Baakenallee	68	im 2. Quartal 2026
Baakenallee	70	im 2. Quartal 2026
Bahrenfelder Chaussee	16	im 4. Quartal 2027
Bahrenfelder Chaussee	2A	im 4. Quartal 2027
Bahrenfelder Chaussee	4	im 4. Quartal 2027
Bahrenfelder Chaussee	6	im 4. Quartal 2027
Bahrenfelder Chaussee	8	im 4. Quartal 2027
Bahrenfelder Kirchenweg	28	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	30	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	32	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	64	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	66	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	68	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	54	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	56	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	58	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	60	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	62	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	44	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	46	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	48	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Bahrenfelder Kirchenweg	50	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	52	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	34	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	36	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	38	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	40	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	42	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	70	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	72	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	74	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	76	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	68	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	68A	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	70	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	72	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	62	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	64	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	66	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	58	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	60	im 2. Quartal 2028
Barnerstraße	11A	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	11B	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	11	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	13	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	15	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	17	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	19	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	21	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	23	im 4. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Barnerstraße	25	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	27	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	29	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	31	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	33	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	35	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	37	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	39	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	41	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	43	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	45	im 4. Quartal 2026
Barnerstraße	47	im 4. Quartal 2026
Baumeisterstraße	21	im 4. Quartal 2025
Behringstraße	52	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	54	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	56	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	58	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	60	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	62	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	64	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	66	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	68	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	70	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	72	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	74	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	76	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	78	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	80	im 3. Quartal 2027
Behringstraße	82	im 3. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Behringstraße	7	im 2. Quartal 2027
Behringstraße	9	im 2. Quartal 2027
Bessemerweg	1	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	3	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	5	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	11	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	7	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	9	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	13	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	15	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	17	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	19	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	21	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	23	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	25	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	27	im 4. Quartal 2027
Blücherstraße	26	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	28	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	30	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	20	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	22	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	24	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	14	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	16	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	18	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	10	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	12	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	8	im 1. Quartal 2027
Blücherstraße	6	im 1. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Bodenstedtstraße	10	im 3. Quartal 2027
Bornheide	80	im 3. Quartal 2028
Bornheide	82	im 3. Quartal 2028
Bornkampsweg	11	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	5	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	7	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	9	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	13	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	15	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	17	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	19	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	21	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	23	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	25	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	27	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	29	im 4. Quartal 2027
Böttcherkamp	57	im 1. Quartal 2027
Böttcherkamp	59	im 1. Quartal 2027
Böttcherkamp	61	im 1. Quartal 2027
Böttcherkamp	63	im 1. Quartal 2027
Böttcherkamp	65	im 1. Quartal 2027
Böttcherkamp	67	im 1. Quartal 2027
Böttcherkamp	69	im 1. Quartal 2027
Böttcherkamp	37	im 1. Quartal 2027
Böttcherkamp	39	im 1. Quartal 2027
Böttcherkamp	41	im 1. Quartal 2027
Böttcherkamp	43	im 1. Quartal 2027
Brunnenhofstraße	1	im 1. Quartal 2028
Brunnenhofstraße	3	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Buttstraße	10	im 2. Quartal 2026
Buttstraße	6	im 2. Quartal 2026
Buttstraße	8	im 2. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Straße	1	im 2. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Straße	3	im 2. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Straße	5	im 2. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Straße	7	im 2. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Straße	9	im 2. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Straße	17	im 2. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Straße	29	im 2. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Straße	31	im 2. Quartal 2026
Celsiusweg	17	im 2. Quartal 2028
Celsiusweg	19	im 2. Quartal 2028
Chemnitzstraße	75	im 2. Quartal 2028
Chemnitzstraße	47	im 2. Quartal 2028
Chemnitzstraße	49	im 2. Quartal 2028
Daimlerstraße	21	im 1. Quartal 2027
Daimlerstraße	30	im 1. Quartal 2027
De-Voß-Straße	10	im 2. Quartal 2026
De-Voß-Straße	8	im 2. Quartal 2026
De-Voß-Straße	9	im 2. Quartal 2026
Eduard-Duckesz-Straße	1	im 2. Quartal 2028
Eduard-Duckesz-Straße	3	im 2. Quartal 2028
Elisabeth-Will-Straße	2	im 3. Quartal 2026
Elisabeth-Will-Straße	2A	im 3. Quartal 2026
Elisabeth-Will-Straße	2B	im 3. Quartal 2026
Erdmannstraße	14	im 2. Quartal 2027
Erdmannstraße	18	im 2. Quartal 2027
Erdmannstraße	18A	im 2. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Erdmannstraße	18B	im 2. Quartal 2027
Erdmannstraße	18C	im 2. Quartal 2027
Erdmannstraße	18D	im 2. Quartal 2027
Erdmannstraße	18E	im 2. Quartal 2027
Erdmannstraße	16	im 2. Quartal 2027
Erich-Ziegel-Ring	2	im 3. Quartal 2026
Erich-Ziegel-Ring	4	im 3. Quartal 2026
Erich-Ziegel-Ring	6	im 3. Quartal 2026
Esmarchstraße	97	im 2. Quartal 2028
Fischmarkt	3	im 2. Quartal 2026
Fischmarkt	5	im 2. Quartal 2026
Fischmarkt	7	im 2. Quartal 2026
Fischmarkt	9	im 2. Quartal 2026
Fischmarkt	11	im 2. Quartal 2026
Fischmarkt	13	im 2. Quartal 2026
Fischmarkt	15	im 2. Quartal 2026
Fischmarkt	19	im 2. Quartal 2026
Friedensallee	107	im 3. Quartal 2027
Friedensallee	109	im 3. Quartal 2027
Friedensallee	87	im 3. Quartal 2027
Friedensallee	89	im 3. Quartal 2027
Friedensallee	128	im 3. Quartal 2026
Gasstraße	22	im 4. Quartal 2028
Gasstraße	24	im 4. Quartal 2028
Gerberstraße	3	im 2. Quartal 2028
Gerberstraße	5	im 2. Quartal 2028
Gerberstraße	7	im 2. Quartal 2028
Gerichtstraße	17	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	6	im 1. Quartal 2028

<b>Straße</b>	<b>Hausnummer</b>	<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>
Gerichtstraße	6A	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	8	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	4	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	4A	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	2	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	2A	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	21	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	23	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	25	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	27	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	29	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	12	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	14	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	16	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	18	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	20	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	22	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	24	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	26	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	28	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	30	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	32	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	34	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	36	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	38	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	40	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	10	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	44	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	46	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Gerichtstraße	48	im 1. Quartal 2028
Gerichtstraße	50	im 1. Quartal 2028
Germerring	11	im 3. Quartal 2027
Germerring	13	im 3. Quartal 2027
Germerring	16	im 3. Quartal 2027
Germerring	18	im 3. Quartal 2027
Germerring	20	im 3. Quartal 2027
Germerring	10	im 3. Quartal 2027
Germerring	12	im 3. Quartal 2027
Germerring	14	im 3. Quartal 2027
Germerring	8	im 3. Quartal 2027
Germerring	2	im 3. Quartal 2027
Germerring	4	im 3. Quartal 2027
Germerring	6	im 3. Quartal 2027
Germerring	1	im 3. Quartal 2027
Germerring	3	im 3. Quartal 2027
Germerring	5	im 3. Quartal 2027
Germerring	7	im 3. Quartal 2027
Germerring	9	im 3. Quartal 2027
Gilbertstraße	26	im 1. Quartal 2028
Gilbertstraße	43	im 1. Quartal 2028
Glückel-von-Hameln-Straße	10	im 2. Quartal 2028
Glückstädter Weg	51	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	53	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	55	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	57	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	59	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	61	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	63	im 3. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Glückstädter Weg	65	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	67	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	69	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	71	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	73	im 3. Quartal 2028
Goetheallee	4	im 4. Quartal 2025
Goldbachstraße	1	im 1. Quartal 2028
Goldbachstraße	3	im 1. Quartal 2028
Goosacker	21	im 1. Quartal 2028
Goosacker	23	im 1. Quartal 2028
Goosacker	25	im 1. Quartal 2028
Goosacker	27	im 1. Quartal 2028
Goosacker	29	im 1. Quartal 2028
Goosacker	31	im 1. Quartal 2028
Grabbestraße	2	im 4. Quartal 2025
Grabbestraße	4	im 4. Quartal 2025
Grabbestraße	4A	im 4. Quartal 2025
Grünebergstraße	62	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	64	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	66	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	68	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	54	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	56	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	58	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	60	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	46	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	48	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	50	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	52	im 3. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Grünebergstraße	40	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	42	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	44	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	70	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	72	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	74	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	76	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	78	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	80	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	82	im 3. Quartal 2027
Grünebergstraße	84	im 3. Quartal 2027
Hamburger Hochstraße	23	im 1. Quartal 2027
Hans-Sachs-Straße	2	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Straße	4	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Straße	6	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Straße	10	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Straße	12	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Straße	8	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Straße	1	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Straße	3	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Straße	5	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Straße	7	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Straße	11	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Straße	9	im 1. Quartal 2028
Harkortstraße	103	im 2. Quartal 2028
Harkortstraße	105	im 2. Quartal 2028
Harmsenstraße	22	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	24	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	26	im 3. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Harmsenstraße	28	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	14	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	16	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	18	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	20	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	10	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	12	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	6	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	8	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	2	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	4	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	21	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	23	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	25	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	27	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	13	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	15	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	17	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	19	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	11	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	5	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	7	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	9	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	1	im 3. Quartal 2027
Harmsenstraße	3	im 3. Quartal 2027
Hatjeweg	10	im 1. Quartal 2028
Hatjeweg	2	im 1. Quartal 2028
Hatjeweg	4	im 1. Quartal 2028
Hatjeweg	6	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Hatjeweg	8	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	36	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	38	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	40	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	30	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	32	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	34	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	24	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	26	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	28	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	42	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	44	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	46	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	48	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	43	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	45	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	47	im 1. Quartal 2028
Haubachstraße	49	im 1. Quartal 2028
Helenenstraße	17	im 3. Quartal 2027
Helenenstraße	19	im 3. Quartal 2027
Hohenesch	82	im 3. Quartal 2026
Hohenzollernring	81	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	83	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	85	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	87	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	73	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	75	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	77	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	79	im 3. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Hohenzollernring	89	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	99	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	91	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	93	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	95	im 3. Quartal 2027
Hohenzollernring	97	im 3. Quartal 2027
Hospitalstraße	11	im 2. Quartal 2028
Hospitalstraße	13	im 2. Quartal 2028
Hospitalstraße	9	im 2. Quartal 2028
Immenbusch	81	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	83	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	75	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	77	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	79	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	69	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	71	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	73	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	63	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	65	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	67	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	57	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	59	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	61	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	51	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	53	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	55	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	45	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	47	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	49	im 3. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Johann-Mohr-Weg	26A	im 2. Quartal 2028
Johann-Mohr-Weg	26B	im 2. Quartal 2028
Johann-Mohr-Weg	26C	im 2. Quartal 2028
Johann-Mohr-Weg	26D	im 2. Quartal 2028
Johann-Mohr-Weg	24E	im 2. Quartal 2028
Johann-Mohr-Weg	24F	im 2. Quartal 2028
Jürgen-Töpfer-Straße	51	im 2. Quartal 2028
Jürgen-Töpfer-Straße	53	im 2. Quartal 2028
Jürgen-Töpfer-Straße	55	im 2. Quartal 2028
Jürgen-Töpfer-Straße	57	im 2. Quartal 2028
Kobestraße	3	im 4. Quartal 2027
Kobestraße	5	im 4. Quartal 2027
Kobestraße	7	im 4. Quartal 2027
Königstraße	40	im 2. Quartal 2028
Königstraße	10	im 1. Quartal 2027
Königstraße	46	im 2. Quartal 2028
Königstraße	48	im 2. Quartal 2028
Königstraße	38	im 2. Quartal 2028
Königstraße	50	im 2. Quartal 2028
Langbehnstraße	7	im 4. Quartal 2027
Langbehnstraße	5	im 4. Quartal 2027
Langbehnstraße	3	im 4. Quartal 2027
Langbehnstraße	1	im 4. Quartal 2027
Langenfelder Damm	71	im 4. Quartal 2025
Lelka-Birnbaum-Weg	3	im 1. Quartal 2027
Lelka-Birnbaum-Weg	5	im 1. Quartal 2027
Leo-Leistikow-Allee	9	im 4. Quartal 2025
Leo-Leistikow-Allee	91	im 4. Quartal 2025
Leo-Leistikow-Allee	93	im 4. Quartal 2025

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Leverkusenstieg	2	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	10	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	4	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	6	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	8	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	12	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	14	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	16	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	18	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	20	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	22	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	24	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	26	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	28	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	30	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	32	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	1	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	3	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	5	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	11	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	13	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	7	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	9	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	15	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	17	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	19	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	21	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	23	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	25	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Leverkusenstieg	27	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	29	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstraße	36	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstraße	38	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstraße	30	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstraße	32	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstraße	34	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstraße	28	im 4. Quartal 2027
Lille Torv	2	im 2. Quartal 2026
Lilly-Giordano-Stieg	3	im 3. Quartal 2026
Lilly-Giordano-Stieg	5	im 3. Quartal 2026
Lilly-Giordano-Stieg	5A	im 3. Quartal 2026
Lilly-Giordano-Stieg	7	im 3. Quartal 2026
Lilly-Giordano-Stieg	9	im 3. Quartal 2026
Löfflerstraße	24	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	20	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	22	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	16	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	18	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	14	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	10	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	12	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	8	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	13	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	15	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	17	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	19	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	21	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	23	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Löfflerstraße	25	im 1. Quartal 2028
Löfflerstraße	27	im 1. Quartal 2028
Louise-Schröder-Straße	24	im 1. Quartal 2027
Louise-Schröder-Straße	26	im 1. Quartal 2027
Louise-Schröder-Straße	28	im 1. Quartal 2027
Louise-Schröder-Straße	30	im 1. Quartal 2027
Lüdersring	119	im 1. Quartal 2028
Lüdersring	121	im 1. Quartal 2028
Lüdersring	123	im 1. Quartal 2028
Lüdersring	125	im 1. Quartal 2028
Lüdersring	127	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	1	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	2	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	3	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	4	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	5	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	6	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	7	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	8	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	10	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	11	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	12	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	9	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	13	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	14	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	15	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	16	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	17	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	18	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Luthergrund	19	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	20	im 1. Quartal 2028
Lüttenredder	17	im 1. Quartal 2027
Lüttenredder	19	im 1. Quartal 2027
Lüttenredder	52	im 1. Quartal 2027
Lüttenredder	54	im 1. Quartal 2027
Marek-Steinbaum-Weg	2	im 1. Quartal 2027
Märkerweg	23	im 1. Quartal 2027
Märkerweg	23A	im 1. Quartal 2027
Märkerweg	23B	im 1. Quartal 2027
Märkerweg	23C	im 1. Quartal 2027
Märkerweg	23D	im 1. Quartal 2027
Märkerweg	23E	im 1. Quartal 2027
Max-Brauer-Allee	87	im 1. Quartal 2028
Max-Brauer-Allee	69	im 4. Quartal 2025
Max-Brauer-Allee	71	im 4. Quartal 2025
Mendelssohnstraße	37	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	39	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	36	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	38	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	51	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	53	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	45	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	47	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	49	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	41	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	43	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	55	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	57	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Mendelssohnstraße	59	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	61	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	40	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	42	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	44	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	46	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	48	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	50	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	52	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	54	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	56	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	58	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	60	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	62	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	64	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	66	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	68	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	70	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	72	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	74	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstraße	76	im 4. Quartal 2028
Nernstweg	35	im 4. Quartal 2026
Nernstweg	37	im 4. Quartal 2026
Nernstweg	31	im 4. Quartal 2026
Nernstweg	33	im 4. Quartal 2026
Nernstweg	27	im 4. Quartal 2026
Nernstweg	29	im 4. Quartal 2026
Otzenstraße	20	im 1. Quartal 2028
Övelgönner Straße	23	im 1. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Paul-Roosen-Straße	3	im 1. Quartal 2028
Pepermölenbek	2	im 1. Quartal 2027
Pepermölenbek	6	im 1. Quartal 2027
Pepermölenbek	8	im 1. Quartal 2027
Recha-Ellern-Weg	2	im 2. Quartal 2026
Reichardtstraße	3	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	5	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	11	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	13	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	7	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	9	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	15	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	17	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	19	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	21	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	23	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	2	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	4	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	6	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	10	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	12	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	14	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	8	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	16	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	18	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	20	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	22	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	24	im 4. Quartal 2027
Reichardtstraße	26	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Röhrigstraße	13	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	15	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	17	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	11	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	9	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	7	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	1	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	3	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	5	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	19	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	21	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	23	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	38	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	40	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	34	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	36	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	26	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	28	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	30	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	32	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	18	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	20	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	22	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	24	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	10	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	12	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	14	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	16	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	4	im 3. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Röhrigstraße	6	im 3. Quartal 2027
Röhrigstraße	8	im 3. Quartal 2027
Rostocker Straße	15	im 4. Quartal 2025
Rugenbarg	265	im 1. Quartal 2027
Rugenbarg	265A	im 1. Quartal 2027
Schäperstück	13	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	15	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	17	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	19	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	21	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	14	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	16	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	20	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	22	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	24	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	28	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	30	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	32	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	34	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	36	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	7	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	11	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	8	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	10	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	12	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	18	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	26	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	7	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	9	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Schäperstück	1	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	3	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	5	im 1. Quartal 2028
Scheplerstraße	75	im 1. Quartal 2028
Scheplerstraße	75A	im 1. Quartal 2028
Schillerstraße	10	im 2. Quartal 2028
Schillerstraße	12	im 2. Quartal 2028
Schmalkaldener Straße	1	im 1. Quartal 2028
Schmalkaldener Straße	3	im 1. Quartal 2028
Schmalkaldener Straße	5	im 1. Quartal 2028
Schmalkaldener Straße	7	im 1. Quartal 2028
Schmalkaldener Straße	9	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	19	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	21	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	15	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	17	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	23	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	25	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	27	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	29	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	31	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	33	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	35	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	37	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	39	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	41	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	43	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	45	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	32	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Schnellstraße	34	im 1. Quartal 2028
Schnellstraße	30	im 1. Quartal 2028
Schomburgstraße	17	im 1. Quartal 2027
Schomburgstraße	15	im 1. Quartal 2027
Schomburgstraße	15A	im 1. Quartal 2027
Schumacherstraße	37	im 2. Quartal 2028
Schumacherstraße	39	im 2. Quartal 2028
Schumacherstraße	41	im 2. Quartal 2028
Schumacherstraße	49	im 2. Quartal 2028
Schützenstraße	50	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	52	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	54	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	56	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	58	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	60	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	62	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	64	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	66	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	68	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	70	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	72	im 4. Quartal 2027
Schützenstraße	74	im 4. Quartal 2027
Stresemannstraße	301	im 4. Quartal 2027
Stresemannstraße	303	im 4. Quartal 2027
Stresemannstraße	305	im 4. Quartal 2027
Stresemannstraße	307	im 4. Quartal 2027
Susanne-von-Paczensky-Straße	5	im 2. Quartal 2028
Susanne-von-Paczensky-Straße	1	im 2. Quartal 2028
Talstraße	93	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Thedestraße	6	im 1. Quartal 2027
Thedestraße	8	im 1. Quartal 2027
Valparaisostraße	2	im 4. Quartal 2027
Valparaisostraße	4	im 4. Quartal 2027
Valparaisostraße	10	im 4. Quartal 2027
Valparaisostraße	12	im 4. Quartal 2027
Valparaisostraße	6	im 4. Quartal 2027
Valparaisostraße	8	im 4. Quartal 2027
Valparaisostraße	14	im 4. Quartal 2027
Valparaisostraße	16	im 4. Quartal 2027
Valparaisostraße	18	im 4. Quartal 2027
Valparaisostraße	13	im 4. Quartal 2027
Valparaisostraße	15	im 4. Quartal 2027
Valparaisostraße	20	im 4. Quartal 2027
Vereinsweg	7	im 1. Quartal 2028
Vereinsweg	1	im 1. Quartal 2028
Vereinsweg	3	im 1. Quartal 2028
Virchowstraße	33	im 2. Quartal 2028
Virchowstraße	35	im 2. Quartal 2028
Von-Sauer-Straße	3A	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Straße	3B	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Straße	3D	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Straße	3C	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Straße	3E	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Straße	3F	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Straße	3G	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Straße	3H	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Straße	1C	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Straße	5	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Windhukstraße	2	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	4	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	6	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	16	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	18	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	20	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	10	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	12	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	14	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	8	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	21	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	23	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	25	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	19	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	15	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	17	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	11	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	13	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	7	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	9	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	3	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	5	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	1	im 3. Quartal 2027
Windhukstraße	1A	im 3. Quartal 2027
Woyschweg	34	im 4. Quartal 2028
Woyschweg	36	im 4. Quartal 2028
Woyschweg	28	im 4. Quartal 2028
Woyschweg	30	im 4. Quartal 2028
Woyschweg	32	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Woyrschweg	18	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	20	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	22	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	24	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	26	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	10	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	12	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	14	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	16	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	8	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	2	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	4	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	6	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	40	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	42	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	23	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	25	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	27	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	19	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	21	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	11	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	13	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	15	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	17	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	7	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	9	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	1	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	3	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	5	im 4. Quartal 2028

<b>Straße</b>	<b>Hausnummer</b>	<b>Voraussichtliche Fertigstellung</b>
Woyrschweg	29	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	29A	im 4. Quartal 2028
Zeiseweg	4	im 3. Quartal 2027
Zeiseweg	6	im 3. Quartal 2027
Zeiseweg	10	im 3. Quartal 2027
Zeiseweg	8	im 3. Quartal 2027
Zeiseweg	12	im 3. Quartal 2027
Zeiseweg	14	im 3. Quartal 2027
Zeiseweg	16	im 3. Quartal 2027