

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Albertine-Assor-Str.	13E	im 2. Quartal 2027
Albertinenstieg	1A	im 2. Quartal 2027
Albertinenstieg	1B	im 2. Quartal 2027
Albertinenstieg	1C	im 2. Quartal 2027
Albertinenstieg	1D	im 2. Quartal 2027
Am Born	14	im 2. Quartal 2028
Am Born	16	im 2. Quartal 2028
Am Born	18	im 2. Quartal 2028
Am Born	20	im 2. Quartal 2028
Am Born	21	im 2. Quartal 2028
Am Born	22	im 2. Quartal 2028
Am Born	23	im 2. Quartal 2028
Am Born	25A	im 2. Quartal 2028
Am Born	25B	im 2. Quartal 2028
Am Born	25C	im 2. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Am Born	25D	im 2. Quartal 2028
Am Born	25E	im 2. Quartal 2028
Am Born	25F	im 2. Quartal 2028
Am Born	25G	im 2. Quartal 2028
Am Born	25H	im 2. Quartal 2028
Am Born	27	im 2. Quartal 2028
Am Brunnenhof	32	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	34	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	30	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	17	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	40	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	42	im 1. Quartal 2028
Am Brunnenhof	44	im 1. Quartal 2028
Am Kaiserkai	23	im 2. Quartal 2026
Am Lohsepark	18	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Antonia-Kozlova-Str.	2	im 3. Quartal 2026
Antonia-Kozlova-Str.	4	im 3. Quartal 2026
Antonia-Kozlova-Str.	6	im 3. Quartal 2026
Antonia-Kozlova-Str.	8	im 3. Quartal 2026
Baakenallee	19	im 4. Quartal 2025
Baakenallee	39	im 4. Quartal 2025
Baakenallee	66	im 4. Quartal 2025
Baakenallee	68	im 4. Quartal 2025
Baakenallee	70	im 4. Quartal 2025
Bahrenfelder Chaussee	16	im 4. Quartal 2027
Bahrenfelder Chaussee	2A	im 4. Quartal 2027
Bahrenfelder Chaussee	4	im 4. Quartal 2027
Bahrenfelder Chaussee	6	im 4. Quartal 2027
Bahrenfelder Chaussee	8	im 4. Quartal 2027
Bahrenfelder Kirchenweg	28	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Bahrenfelder Kirchenweg	30	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	32	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	34	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	36	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	38	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	40	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	42	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	44	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	46	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	48	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	50	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	52	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	54	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	56	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	58	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Bahrenfelder Kirchenweg	60	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	62	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	64	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	66	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	68	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	70	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	72	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	74	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Kirchenweg	76	im 4. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	58	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	60	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	62	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	64	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	66	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	68	im 2. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Bahrenfelder Steindamm	68A	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	70	im 2. Quartal 2028
Bahrenfelder Steindamm	72	im 2. Quartal 2028
Barnerstr.	11	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	11A	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	11B	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	13	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	15	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	17	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	19	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	21	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	23	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	25	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	27	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	29	im 2. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Barnerstr.	31	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	33	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	35	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	37	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	39	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	41	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	43	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	45	im 2. Quartal 2026
Barnerstr.	47	im 2. Quartal 2026
Baumeisterstr.	21	im 4. Quartal 2025
Behringstr.	7	im 2. Quartal 2028
Behringstr.	9	im 2. Quartal 2028
Behringstr.	52	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	54	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	56	im 4. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Behringstr.	58	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	60	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	62	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	64	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	66	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	68	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	70	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	72	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	74	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	80	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	76	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	78	im 4. Quartal 2026
Behringstr.	82	im 4. Quartal 2026
Bessemerweg	1	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	11	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Bessemerweg	13	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	15	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	17	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	19	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	21	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	23	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	25	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	27	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	3	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	5	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	7	im 4. Quartal 2027
Bessemerweg	9	im 4. Quartal 2027
Blücherstr.	10	im 3. Quartal 2027
Blücherstr.	12	im 3. Quartal 2027
Blücherstr.	14	im 3. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Blücherstr.	16	im 3. Quartal 2027
Blücherstr.	18	im 3. Quartal 2027
Blücherstr.	20	im 3. Quartal 2027
Blücherstr.	22	im 3. Quartal 2027
Blücherstr.	24	im 3. Quartal 2027
Blücherstr.	26	im 3. Quartal 2027
Blücherstr.	28	im 3. Quartal 2027
Blücherstr.	30	im 3. Quartal 2027
Blücherstr.	6	im 3. Quartal 2027
Blücherstr.	8	im 3. Quartal 2027
Bodenstedtstr.	10	im 2. Quartal 2026
Bornheide	80	im 3. Quartal 2028
Bornheide	82	im 3. Quartal 2028
Bornkampsweg	11	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	13	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Bornkampsweg	15	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	17	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	19	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	21	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	23	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	25	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	27	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	29	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	5	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	7	im 4. Quartal 2027
Bornkampsweg	9	im 4. Quartal 2027
Böttcherkamp	37	im 2. Quartal 2027
Böttcherkamp	39	im 2. Quartal 2027
Böttcherkamp	41	im 2. Quartal 2027
Böttcherkamp	43	im 2. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Böttcherkamp	57	im 3. Quartal 2027
Böttcherkamp	59	im 3. Quartal 2027
Böttcherkamp	61	im 3. Quartal 2027
Böttcherkamp	63	im 3. Quartal 2027
Böttcherkamp	65	im 3. Quartal 2027
Böttcherkamp	67	im 3. Quartal 2027
Böttcherkamp	69	im 3. Quartal 2027
Brunnenhofstr.	1	im 1. Quartal 2028
Brunnenhofstr.	3	im 1. Quartal 2028
Buttstr.	10	im 1. Quartal 2026
Buttstr.	6	im 1. Quartal 2026
Buttstr.	8	im 1. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Str.	1	im 1. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Str.	17	im 1. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Str.	29	im 1. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Carsten-Rehder-Str.	3	im 1. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Str.	31	im 1. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Str.	5	im 1. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Str.	7	im 1. Quartal 2026
Carsten-Rehder-Str.	9	im 1. Quartal 2026
Celsiusweg	17	im 2. Quartal 2028
Celsiusweg	19	im 2. Quartal 2028
Chemnitzstr.	47	im 2. Quartal 2028
Chemnitzstr.	49	im 2. Quartal 2028
Chemnitzstr.	75	im 2. Quartal 2028
Daimlerstr.	21	im 3. Quartal 2027
Daimlerstr.	30	im 3. Quartal 2027
De-Voß-Str.	10	im 1. Quartal 2026
De-Voß-Str.	8	im 1. Quartal 2026
De-Voß-Str.	9	im 1. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Eduard-Duckesz-Str.	1	im 2. Quartal 2028
Eduard-Duckesz-Str.	3	im 2. Quartal 2028
Elisabeth-Will-Str.	2	im 3. Quartal 2026
Elisabeth-Will-Str.	2A	im 3. Quartal 2026
Elisabeth-Will-Str.	2B	im 3. Quartal 2026
Erdmannstr.	14	im 2. Quartal 2028
Erdmannstr.	16	im 2. Quartal 2028
Erdmannstr.	18	im 2. Quartal 2028
Erdmannstr.	18A	im 2. Quartal 2028
Erdmannstr.	18B	im 2. Quartal 2028
Erdmannstr.	18C	im 2. Quartal 2028
Erdmannstr.	18D	im 2. Quartal 2028
Erdmannstr.	18E	im 2. Quartal 2028
Erich-Ziegel-Ring	2	im 1. Quartal 2026
Erich-Ziegel-Ring	4	im 1. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Erich-Ziegel-Ring	6	im 1. Quartal 2026
Esmarchstr.	97	im 2. Quartal 2028
Fischmarkt	11	im 1. Quartal 2026
Fischmarkt	13	im 1. Quartal 2026
Fischmarkt	15	im 1. Quartal 2026
Fischmarkt	19	im 1. Quartal 2026
Fischmarkt	3	im 1. Quartal 2026
Fischmarkt	5	im 1. Quartal 2026
Fischmarkt	7	im 1. Quartal 2026
Fischmarkt	9	im 1. Quartal 2026
Friedensallee	128	im 3. Quartal 2026
Friedensallee	107	im 4. Quartal 2026
Friedensallee	109	im 4. Quartal 2026
Friedensallee	87	im 4. Quartal 2026
Friedensallee	89	im 4. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Gasstr.	22	im 4. Quartal 2028
Gasstr.	24	im 4. Quartal 2028
Gerberstr.	3	im 2. Quartal 2028
Gerberstr.	5	im 2. Quartal 2028
Gerberstr.	7	im 2. Quartal 2028
Gerichtstr.	10	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	12	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	14	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	16	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	17	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	18	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	2	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	20	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	21	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	22	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Gerichtstr.	23	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	24	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	25	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	26	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	27	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	28	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	29	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	2A	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	30	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	32	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	34	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	36	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	38	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	4	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	40	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Gerichtstr.	44	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	46	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	48	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	4A	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	50	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	6	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	6A	im 1. Quartal 2028
Gerichtstr.	8	im 1. Quartal 2028
Germerring	11	im 4. Quartal 2026
Germerring	13	im 4. Quartal 2026
Germerring	16	im 4. Quartal 2026
Germerring	18	im 4. Quartal 2026
Germerring	20	im 4. Quartal 2026
Germerring	14	im 4. Quartal 2026
Germerring	10	im 4. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Germerring	12	im 4. Quartal 2026
Germerring	8	im 4. Quartal 2026
Germerring	2	im 4. Quartal 2026
Germerring	4	im 4. Quartal 2026
Germerring	6	im 4. Quartal 2026
Germerring	1	im 4. Quartal 2026
Germerring	3	im 4. Quartal 2026
Germerring	5	im 4. Quartal 2026
Germerring	7	im 4. Quartal 2026
Germerring	9	im 4. Quartal 2026
Gilbertstr.	26	im 1. Quartal 2028
Gilbertstr.	43	im 1. Quartal 2028
Glückel-von-Hamel-Str.	10	im 2. Quartal 2028
Glückstädter Weg	51	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	53	im 3. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Glückstädter Weg	55	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	57	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	59	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	61	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	63	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	65	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	67	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	69	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	71	im 3. Quartal 2028
Glückstädter Weg	73	im 3. Quartal 2028
Goetheallee	4	im 4. Quartal 2025
Goldbachstr.	1	im 1. Quartal 2028
Goldbachstr.	3	im 1. Quartal 2028
Goosacker	21	im 1. Quartal 2028
Goosacker	23	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Goosacker	25	im 1. Quartal 2028
Goosacker	27	im 1. Quartal 2028
Goosacker	29	im 1. Quartal 2028
Goosacker	31	im 1. Quartal 2028
Grabbestr.	2	im 4. Quartal 2025
Grabbestr.	4	im 4. Quartal 2025
Grabbestr.	4A	im 4. Quartal 2025
Grünebergstr.	62	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	64	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	66	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	68	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	56	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	58	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	60	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	54	im 4. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Grünebergstr.	48	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	50	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	52	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	46	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	40	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	42	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	44	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	70	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	72	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	74	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	82	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	76	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	78	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	80	im 4. Quartal 2026
Grünebergstr.	84	im 4. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Hamburger Hochstr.	23	im 2. Quartal 2026
Hans-Sachs-Str.	1	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Str.	10	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Str.	11	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Str.	12	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Str.	2	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Str.	3	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Str.	4	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Str.	5	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Str.	6	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Str.	7	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Str.	8	im 1. Quartal 2028
Hans-Sachs-Str.	9	im 1. Quartal 2028
Harkortstr.	103	im 2. Quartal 2028
Harkortstr.	105	im 2. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Harmsenstr.	28	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	22	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	24	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	26	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	16	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	18	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	20	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	14	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	10	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	12	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	6	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	8	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	2	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	4	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	21	im 4. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Harmsenstr.	23	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	25	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	27	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	15	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	17	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	19	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	13	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	11	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	9	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	5	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	7	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	1	im 4. Quartal 2026
Harmsenstr.	3	im 4. Quartal 2026
Hatjeweg	10	im 1. Quartal 2028
Hatjeweg	2	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Hatjeweg	4	im 1. Quartal 2028
Hatjeweg	6	im 1. Quartal 2028
Hatjeweg	8	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	24	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	26	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	28	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	30	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	32	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	34	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	36	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	38	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	40	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	42	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	43	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	44	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Haubachstr.	45	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	46	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	47	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	48	im 1. Quartal 2028
Haubachstr.	49	im 1. Quartal 2028
Helenenstr.	17	im 2. Quartal 2026
Helenenstr.	19	im 2. Quartal 2026
Hohenesch	82	im 1. Quartal 2026
Hohenzollernring	87	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	81	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	83	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	85	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	75	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	77	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	79	im 4. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Hohenzollernring	73	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	89	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	91	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	93	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	95	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	97	im 4. Quartal 2026
Hohenzollernring	99	im 4. Quartal 2026
Hospitalstr.	11	im 2. Quartal 2028
Hospitalstr.	13	im 2. Quartal 2028
Hospitalstr.	9	im 2. Quartal 2028
Immenbusch	81	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	83	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	75	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	77	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	79	im 3. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Immenbusch	69	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	71	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	73	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	63	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	65	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	67	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	57	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	59	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	61	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	51	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	53	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	55	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	45	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	47	im 3. Quartal 2028
Immenbusch	49	im 3. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Johann-Mohr-Weg	24E	im 2. Quartal 2028
Johann-Mohr-Weg	24F	im 2. Quartal 2028
Johann-Mohr-Weg	26A	im 2. Quartal 2028
Johann-Mohr-Weg	26B	im 2. Quartal 2028
Johann-Mohr-Weg	26C	im 2. Quartal 2028
Johann-Mohr-Weg	26D	im 2. Quartal 2028
Jürgen-Töpfer-Str.	51	im 2. Quartal 2028
Jürgen-Töpfer-Str.	53	im 2. Quartal 2028
Jürgen-Töpfer-Str.	55	im 2. Quartal 2028
Jürgen-Töpfer-Str.	57	im 2. Quartal 2028
Kobestr.	3	im 4. Quartal 2027
Kobestr.	5	im 4. Quartal 2027
Kobestr.	7	im 4. Quartal 2027
Königstr.	38	im 2. Quartal 2028
Königstr.	40	im 2. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Königstr.	46	im 2. Quartal 2028
Königstr.	48	im 2. Quartal 2028
Königstr.	50	im 2. Quartal 2028
Königstr.	10	im 3. Quartal 2027
Langbehnstr.	1	im 4. Quartal 2027
Langbehnstr.	3	im 4. Quartal 2027
Langbehnstr.	5	im 4. Quartal 2027
Langbehnstr.	7	im 4. Quartal 2027
Langenfelder Damm	71	im 4. Quartal 2025
Lelka-Birnbaum-Weg	3	im 2. Quartal 2027
Lelka-Birnbaum-Weg	5	im 2. Quartal 2027
Leo-Leistikow-Allee	9	im 4. Quartal 2025
Leo-Leistikow-Allee	91	im 4. Quartal 2025
Leo-Leistikow-Allee	93	im 4. Quartal 2025
Leverkusenstieg	1	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Leverkusenstieg	10	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	11	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	12	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	13	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	14	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	15	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	16	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	17	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	18	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	19	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	2	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	20	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	21	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	22	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	23	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Leverkusenstieg	24	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	25	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	26	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	27	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	28	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	29	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	3	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	30	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	32	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	4	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	5	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	6	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	7	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	8	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstieg	9	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Leverkusenstr.	28	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstr.	30	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstr.	32	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstr.	34	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstr.	36	im 4. Quartal 2027
Leverkusenstr.	38	im 4. Quartal 2027
Lille Torv	2	im 4. Quartal 2025
Lilly-Giordano-Stieg	3	im 3. Quartal 2026
Lilly-Giordano-Stieg	5	im 3. Quartal 2026
Lilly-Giordano-Stieg	5A	im 3. Quartal 2026
Lilly-Giordano-Stieg	7	im 3. Quartal 2026
Lilly-Giordano-Stieg	9	im 3. Quartal 2026
Löfflerstr.	10	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	12	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	13	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Löfflerstr.	14	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	15	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	16	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	17	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	18	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	19	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	20	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	21	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	22	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	23	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	24	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	25	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	27	im 1. Quartal 2028
Löfflerstr.	8	im 1. Quartal 2028
Louise-Schröder-Str.	24	im 3. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Louise-Schröder-Str.	26	im 3. Quartal 2027
Louise-Schröder-Str.	28	im 3. Quartal 2027
Louise-Schröder-Str.	30	im 3. Quartal 2027
Lüdersring	119	im 1. Quartal 2028
Lüdersring	121	im 1. Quartal 2028
Lüdersring	123	im 1. Quartal 2028
Lüdersring	125	im 1. Quartal 2028
Lüdersring	127	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	1	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	10	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	11	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	12	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	13	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	14	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	15	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Luthergrund	16	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	17	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	18	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	19	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	2	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	20	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	3	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	4	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	5	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	6	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	7	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	8	im 1. Quartal 2028
Luthergrund	9	im 1. Quartal 2028
Lüttenredder	17	im 2. Quartal 2027
Lüttenredder	19	im 2. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Lüttenredder	52	im 2. Quartal 2027
Lüttenredder	54	im 2. Quartal 2027
Marek-Steinbaum-Weg	2	im 2. Quartal 2027
Märkerweg	23	im 3. Quartal 2027
Märkerweg	23A	im 3. Quartal 2027
Märkerweg	23B	im 3. Quartal 2027
Märkerweg	23C	im 3. Quartal 2027
Märkerweg	23D	im 3. Quartal 2027
Märkerweg	23E	im 3. Quartal 2027
Max-Brauer-Allee	69	im 4. Quartal 2025
Max-Brauer-Allee	71	im 4. Quartal 2025
Max-Brauer-Allee	87	im 1. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	36	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	37	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	38	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Mendelssohnstr.	39	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	40	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	41	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	42	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	43	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	44	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	45	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	46	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	47	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	48	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	49	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	50	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	51	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	52	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	53	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Mendelssohnstr.	54	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	55	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	56	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	57	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	58	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	59	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	60	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	61	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	62	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	64	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	66	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	68	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	70	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	72	im 4. Quartal 2028
Mendelssohnstr.	74	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Mendelssohnstr.	76	im 4. Quartal 2028
Nernstweg	27	im 2. Quartal 2026
Nernstweg	29	im 2. Quartal 2026
Nernstweg	31	im 2. Quartal 2026
Nernstweg	33	im 2. Quartal 2026
Nernstweg	35	im 2. Quartal 2026
Nernstweg	37	im 2. Quartal 2026
Otzenstr.	20	im 1. Quartal 2028
Övelgönner Str.	23	im 1. Quartal 2026
Paul-Roosen-Str.	3	im 1. Quartal 2028
Pepermölenbek	2	im 2. Quartal 2026
Pepermölenbek	6	im 2. Quartal 2026
Pepermölenbek	8	im 2. Quartal 2026
Recha-Ellern-Weg	2	im 4. Quartal 2025
Reichardtstr.	10	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Reichardtstr.	11	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	12	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	13	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	14	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	15	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	16	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	17	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	18	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	19	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	2	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	20	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	21	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	22	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	23	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	24	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Reichardtstr.	26	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	3	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	4	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	5	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	6	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	7	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	8	im 4. Quartal 2027
Reichardtstr.	9	im 4. Quartal 2027
Röhrigstr.	13	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	15	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	17	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	11	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	9	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	7	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	1	im 4. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Röhrigstr.	3	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	5	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	19	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	21	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	23	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	38	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	40	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	36	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	34	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	28	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	30	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	32	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	26	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	22	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	24	im 4. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Röhrigstr.	18	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	20	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	16	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	10	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	12	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	14	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	8	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	4	im 4. Quartal 2026
Röhrigstr.	6	im 4. Quartal 2026
Rostocker Str.	15	im 4. Quartal 2025
Rugenbarg	265	im 2. Quartal 2027
Rugenbarg	265A	im 2. Quartal 2027
Schäperstück	8	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	10	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	12	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Schäperstück	18	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	26	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	1	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	11	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	13	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	14	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	15	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	16	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	17	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	19	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	20	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	21	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	22	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	24	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	28	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Schäperstück	3	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	30	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	32	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	34	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	36	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	5	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	7	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	7	im 1. Quartal 2028
Schäperstück	9	im 1. Quartal 2028
Scheplerstr.	75	im 1. Quartal 2028
Scheplerstr.	75A	im 1. Quartal 2028
Schillerstr.	10	im 2. Quartal 2028
Schillerstr.	12	im 2. Quartal 2028
Schmalkaldener Str.	1	im 1. Quartal 2028
Schmalkaldener Str.	3	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Schmalkaldener Str.	5	im 1. Quartal 2028
Schmalkaldener Str.	7	im 1. Quartal 2028
Schmalkaldener Str.	9	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	15	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	17	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	19	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	21	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	23	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	25	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	27	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	29	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	30	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	31	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	32	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	33	im 1. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Schnellstr.	34	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	35	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	37	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	39	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	41	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	43	im 1. Quartal 2028
Schnellstr.	45	im 1. Quartal 2028
Schomburgstr.	15	im 3. Quartal 2027
Schomburgstr.	15A	im 3. Quartal 2027
Schomburgstr.	17	im 3. Quartal 2027
Schumacherstr.	37	im 2. Quartal 2028
Schumacherstr.	39	im 2. Quartal 2028
Schumacherstr.	41	im 2. Quartal 2028
Schumacherstr.	49	im 2. Quartal 2028
Schützenstr.	50	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Schützenstr.	52	im 4. Quartal 2027
Schützenstr.	54	im 4. Quartal 2027
Schützenstr.	56	im 4. Quartal 2027
Schützenstr.	58	im 4. Quartal 2027
Schützenstr.	60	im 4. Quartal 2027
Schützenstr.	62	im 4. Quartal 2027
Schützenstr.	64	im 4. Quartal 2027
Schützenstr.	66	im 4. Quartal 2027
Schützenstr.	68	im 4. Quartal 2027
Schützenstr.	70	im 4. Quartal 2027
Schützenstr.	72	im 4. Quartal 2027
Schützenstr.	74	im 4. Quartal 2027
Stresemannstr.	301	im 4. Quartal 2027
Stresemannstr.	303	im 4. Quartal 2027
Stresemannstr.	305	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Stresemannstr.	307	im 4. Quartal 2027
Susanne-von-Paczensky-Str.	1	im 2. Quartal 2028
Susanne-von-Paczensky-Str.	5	im 2. Quartal 2028
Talstr.	93	im 1. Quartal 2028
Thedestr.	6	im 3. Quartal 2027
Thedestr.	8	im 3. Quartal 2027
Valparaisostr.	13	im 4. Quartal 2027
Valparaisostr.	15	im 4. Quartal 2027
Valparaisostr.	10	im 4. Quartal 2027
Valparaisostr.	12	im 4. Quartal 2027
Valparaisostr.	14	im 4. Quartal 2027
Valparaisostr.	16	im 4. Quartal 2027
Valparaisostr.	18	im 4. Quartal 2027
Valparaisostr.	2	im 4. Quartal 2027
Valparaisostr.	20	im 4. Quartal 2027

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Valparaisostr.	4	im 4. Quartal 2027
Valparaisostr.	6	im 4. Quartal 2027
Valparaisostr.	8	im 4. Quartal 2027
Vereinsweg	1	im 1. Quartal 2028
Vereinsweg	3	im 1. Quartal 2028
Vereinsweg	7	im 1. Quartal 2028
Virchowstr.	33	im 2. Quartal 2028
Virchowstr.	35	im 2. Quartal 2028
Von-Sauer-Str.	1C	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Str.	3A	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Str.	3B	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Str.	3C	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Str.	3D	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Str.	3E	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Str.	3F	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Von-Sauer-Str.	3G	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Str.	3H	im 4. Quartal 2028
Von-Sauer-Str.	5	im 4. Quartal 2028
Windhukstr.	2	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	4	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	6	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	16	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	18	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	20	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	14	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	10	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	12	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	8	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	25	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	19	im 4. Quartal 2026

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Windhukstr.	21	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	23	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	13	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	15	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	17	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	11	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	7	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	9	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	3	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	5	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	1	im 4. Quartal 2026
Windhukstr.	1A	im 4. Quartal 2026
Woyrschweg	1	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	10	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	11	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Woyrschweg	12	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	13	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	14	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	15	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	16	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	17	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	18	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	19	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	2	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	20	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	21	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	22	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	23	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	24	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	25	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Woyrschweg	26	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	27	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	28	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	29	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	29A	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	3	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	30	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	32	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	34	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	36	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	4	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	40	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	42	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	5	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	6	im 4. Quartal 2028

Straße	Hausnummer	Voraussichtliche Fertigstellung
Woyrschweg	7	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	8	im 4. Quartal 2028
Woyrschweg	9	im 4. Quartal 2028
Zeiseweg	4	im 2. Quartal 2026
Zeiseweg	6	im 2. Quartal 2026
Zeiseweg	10	im 2. Quartal 2026
Zeiseweg	12	im 2. Quartal 2026
Zeiseweg	8	im 2. Quartal 2026
Zeiseweg	14	im 2. Quartal 2026
Zeiseweg	16	im 2. Quartal 2026